

FASE LAVORATIVA	DAL GIORNO	DURATA GG.	NUM. GG. LAV.	NUM. UOMINI	TOT. UOMINI
Delimitazione del cantiere	1	11	9	2	18
Installazione gruppo elettrogeno da cantiere	1	11	9	1	9
Realizzazione di nuova rete elettrica e dati di servizio	1	11	9	2	18
TOTALE UOMINI-GIORNI:			27		45

CANTIERE

FASE LAVORATIVA	DAL GIORNO	DURATA GG.	NUM. GG. LAV.	NUM. UOMINI	TOT. UOMINI
Delimitazione del cantiere	1	11	9	2	18
Installazione gruppo elettrogeno da cantiere	1	11	9	1	9
Realizzazione di nuova rete elettrica e dati di servizio	1	11	9	2	18
TOTALE UOMINI-GIORNI:			27		45