DURATA ED INTERFERENZE DELLE FASI

5T - PSC Integrativo

LAVORAZIONE

DURATA

INTERFERENZE

RISCHI TRASMESSI E PERDURANTI

Delimitazione del cantiere
(CANTIERE)

Dal 1° giorno per
9 giorni

- Installazione gruppo
elettrogeno da cantiere

- Realizzazione di nuova rete
elettrica e dati di servizio

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi
che perdurano anche dopo la fine della fase

Installazione gruppo
elettrogeno da cantiere
(CANTIERE)

Dal 1° giorno per
9 giorni

- Delimitazione del cantiere
- Realizzazione di nuova rete
elettrica e dati di servizio

Non ci sono rischi trasmissibili alle fasi interferenti e rischi
che perdurano anche dopo la fine della fase

Realizzazione di nuova rete
elettrica e dati di servizio
(CANTIERE)

Dal 1° giorno per
9 giorni

- Delimitazione del cantiere
- Installazione gruppo
elettrogeno da cantiere

Rischi che perdurano anche dopo la fine della fase:

- Incidenti con altri veicoli esterni al cantiere: fino al
termine della lavorazione
- Incidenti con altri veicoli esterni al cantiere: fino al
termine della lavorazione
- Incidenti con altri veicoli esterni al cantiere: fino al
termine della lavorazione
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